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ABSTRAK 
 
Perusahaan manufaktur pada umumnya memerlukan perencanaan 
manajemen proyek dalam setiap pengerjaan proyek. Hal ini dilakukan untuk 
mendapatkan hasil yang optimal serta waktu yang optimis (waktu yang cepat dan 
diharapkan, baik untuk pihak perusahaan maupun pihak owner). 
               
CV. BINA TEKNIK Sidoarjo adalah sebuah perusahaan yang bergerak 
dalam bidang usaha utama sebagai pelaksana pembuatan alat pendingin. Untuk 
memenuhi permintaan konsumen maka diperlukan penjadwalan proyek yang tepat 
agar proyek dapat selesai sesuai tenggat waktu yang disepakati. Olehkarena itu 
dibutuhkan penjadwalan proyek untuk merencanakan pelaksanaan proyek sesuai 
dengan dead line (tenggat waktu).  
            
Tujuan dari penelitian ini adalah menentukan waktu percepatan 
penyelesaian proyek. Maka untuk mengoptimalisasikan jangka waktu dan 
meminimasi total biaya proyek untuk pekerjaan yang bisa dipercepat serta bisa 
mentargetkan penyelesaian proyek pembangunan tersebut diperlukan suatu 
alternatif pemecahan masalah, yaitu dengan mengaplikasikan metode CPM 
(Critical Path Method) dan analisis kurva S dengan harapan perusahaan dapat 
mengatasi permintaan konsumen yang kompetitif dengan waktu dan biaya proyek 
yang optimal. 
            
Dari hasil penelitan ini didapatkan 1 jalur kritis dengan kegiatan yang 
dapat dipercepat antara lain adalah kegiatan yang berada pada jalur kritis terutama 
kegiatan-kegiatan utama yaitu Administrasi dan Dokumen (A1). Pada kondisi riil 
perusahaan, waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan proyek adalah 120 hari 
dengan biaya sebesar Rp 902.671.500,00,-, sedangkan dengan menggunakan 
metode CPM (Critical Path Method) percepatan diperoleh waktu selama 108 hari 
dengan total biaya proyek sebesar Rp 905.449.277,8. Sehingga metode CPM 
(Critical Path Method) dapat menghasilkan waktu penyelesaian proyek lebih 
cepat 12 hari (10%) dan kenaikan total biaya proyek sebesar Rp 2.777.777,8. Laju 
perkembangan proyek ini dapat dilihat pada Kurva S Percepatan. 
 
 
Kata Kunci : Manajemen Proyek, Analisa Network, CPM, Jalur Kritis, 
Optimisasi Waktu dan Biaya Proyek, Kurva S. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
1.1.    Latar Belakang 
 Perusahaan manufaktur bergerak dalam bidang pembuatan proyek alat 
pendingin dan lain sebagainya. Perusahaan manufaktur pada umumnya selalu 
menerapkan konsep manajemen proyek dalam setiap pengerjaan proyek. Dalam 
pengerjaan proyek dibutuhkan perencanaan dan penjadwalan yang terperinci 
tentang aktivitas kegiatan, waktu dan biaya yang diperlukan untuk menyelesaikan 
suatu proyek. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan hasil yang optimal serta 
waktu yang optimis (waktu yang cepat dan diharapkan, baik untuk pihak 
perusahaan maupun pihak owner). 
CV. BINA TEKNIK Sidoarjo adalah sebuah perusahaan yang bergerak 
bergerak dalam engineering-manufaktur alat penndingin. Untuk memenuhi 
permintaan konsumen maka diperlukan penjadwalan proyek yang tepat agar 
proyek dapat selesai sesuai tenggat waktu yang disepakati. Oleh karena itu 
dibutuhkan penjadwalan proyek untuk merencanakan pelaksanaan proyek sesuai 
dengan dead line (tenggat waktu).  
 Salah satu proyek alat pendingin yang sedang dikerjakan oleh CV. Bina 
Teknik adalah proyek pembuatan cold storage. Proyek ini dimulai pada tanggal 19 
Februari 2011 –  19 Jun 2011 dengan lama waktu penyelesaian proyek sekitar 120 
(seratus dua puluh) hari. Proyek ini sudah tentu mengeluarkan biaya-biaya yang 
cukup besar serta memakan jangka waktu pembuatan proyek yang lama. Dalam 
pengerjaan ini masalah yang sering dihadapi adalah tentang penggunaan waktu 
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yang kurang efektif dan pengiriman perlengkapan barang. Hal ini disebabkan oleh 
pekerjaan yang tidak tepat waktu sehingga menghambat pekerjaan lainnya yang 
berhubungan dengan pekerjaan tersebut. Maka diperlukan metode untuk 
mengoptimalisasikan jangka waktu dan meminimasi total biaya proyek untuk 
pekerjaan yang bisa dipercepat serta bisa mentargetkan penyelesaian proyek  
tersebut dengan optimal dan tepat waktu. 
Metode CPM (Critical Path Method) dan Analisis Kurva S merupakan 
metode yang digunakan untuk menentukan waktu optimal pengerjaan suatu 
proyek dan mengetahui kumulatif progress pada setiap waktu pelaksanaan proyek 
. Metode ini berguna untuk menghitung waktu penyelesaian suatu proyek yang 
ditentukan oleh tingkat ketepatan perkiraan durasi setiap kegiatan di dalam proyek 
dengan mempertimbangkan aspek deterministik dari waktu penyelesaian sebuah 
proyek untuk kegiatan-kegiatan yang akan dijadwalkan agar dapat diketahui 
kegiatan mana yang harus didahulukan untuk menyelesaikan proyek sesuai  
jadwal. 
 Dengan menerapkan Metode CPM (Critical Path Method) dan analisis 
Kurva S diharapkan CV. BINA TEKNIK dapat menentukan percepata waktu dan 
biaya percepatan waktu proyek. 
 
1.2.    Perumusan Masalah 
  Berdasarkan latar belakang yang diuraikan diatas, masalah yang dihadapi    
oleh CV. BINA TEKNIK selaku pelaksana proyek dapat dirumuskan sebagai 
berikut: ”Apakah penjadwalan proyek sudah berjalan tepat waktu, sehingga dapat 
dilakukan percepatan waktu dan biaya percepatan waktu?”. 
Hak Cipta © milik UPN "Veteran" Jatim : 
Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
   
 
 
1.3.   Batasan Masalah 
Agar pembahasan tidak terlalu luas dan mengakibatkan penelitian yang 
dilakukan tidak terpusat, maka diberikan batasan sebagai berikut: 
1. Penjadwalan aktivitas-aktivitas proyek yang bisa dipercepat. 
2. Perhitungan biaya langsung setiap aktivitas proyek dengan  menggunakan 
daftar satuan harga tahun 2011. 
3. Penjadwalan kumulatif progress proyek sesuai dengan aktivitas dan periode 
pengerjaan proyek menggunakan kurva ”S”.  
4. 1 Proyek terdiri dari 5 pembuatan produk cold storage (condencing). 
 
1.4.  Asumsi 
 Asumsi yang digunakan  penelitian ini adalah: 
1. Data dan informasi yang diperoleh dianggap benar dan konstan. 
2. Daftar harga yang diperoleh berdasarkan pada data yang diperoleh saat 
penelitian dilakukan dan dianggap konstan. 
 
1.5.    Tujuan Penelitian 
 Tujuan  penelitian ini adalah  
1. Untuk menentukan waktu percepatan penyelesaian proyek. 
2. Untuk menentukan biaya waktu percepatan penyelesaian  proyek. 
 
1.6.    Manfaat Penelitian  
Adapun manfaat yang dapat diambil dari hasil penelitian ini diantaranya 
adalah: 
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a. Bagi penulis : 
1. Mampu melakukan pengendalian Proyek  pembuatan alat pendingin. 
2. Menambah pengetahuan tentang pembangunan proyek menggunakan 
Metode CPM (Critical Path Method) dan analisis Kurva “S”. 
3. Mampu mengaplikasikan teori-teori tentang Manajemen Proyek untuk 
menentukan waktu penyelesaian proyek yang tepat dan cepat. 
b. Bagi perusahaan : 
1. Mengetahui gambaran yang benar tentang pelaksanaan proses 
pembangunan. 
2. Mempunyai panduan tertulis yang berguna untuk menganalisa proses dan 
tindakan korektif lainnya sebagai masukan dari perusahaan, sehingga 
dapat mengoptimalkan dalam pengendalian waktu dan biaya. 
c. Bagi Perguruan Tinggi : 
1. Mempunyai studi literature yang dapat menghubungkan antar Manajemen 
proyek dengan dunia perguruan tinggi. 
2. Dapat menyediakan literature acuan yang berguna bagi pendidikan 
penulisan lebih lanjut bagi mahasiswa yang berminat dengan 
permasalahan ini. 
3. Sebagai masukan dan bahan pertimbangan/evaluasi sejauh mana system 
pendidikan dan materi kuliah yang telah dijalankan selama ini sesuai 
dengan kondisi dan lingkungan Proyek. 
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1.7. Sistematika Penulisan 
 Untuk pembahasan dan penyusunan laporan Skripsi ini, maka penyusun 
akan menguraikan sistematika penulisan laporan, sehingga dengan demikian 
pembahasan tersebut diharapkan akan dapat dipahami secara menyeluruh dan 
jelas. Adapun sistematika penulisan laporan Skripsi ini adalah sebagai berikut : 
BAB I  PENDAHULUAN 
Bab ini berisi tentang latar belakang, tujuan manfaat yang terdiri dari 
tujuan dan manfaat, batasan masalah, asumsi – asumsi, dan sistematika 
penulisan. 
BAB II  TINJAUAN PUSTAKA 
Bab ini berisi tentang konsep dan dasar teori dari manajemen proyek, 
penjadwalan proyek, metode  penyajian dari penjadwalan dari proyek 
kontruksi, pekerjaan-pekerjaan yang mungkin dipercepat dalam suatu 
proyek, estimasi biaya proyek, jenis-jenis biaya, metode pelaksanaan 
proyek dan penelitian terdahulu. 
BAB III  METODOLOGI PENELITIAN 
Bab ini berisi tentang lokasi dan waktu penelitian, identifikasi variabel, 
metode pengumpulan data, metode pengolahan data dan langkah-
langkah pemecahan masalah. 
BAB IV  ANALISA HASIL DAN PEMBAHASAN 
Bab ini berisi tentang pengolahan data dan hasil analisa yang meliputi 
jenis-jenis item pekerjaan, rencana anggaran biaya normal, rekapitulasi 
rencana anggaran biaya normal, kurva S serta pembahasan untuk 
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mendapatkan hasil yang sesuai dengan perhitungan berdasarkan data 
yang diperoleh. 
BAB V  KESIMPULAN DAN SARAN 
Bab ini berisi tentang kesimpulan berdasarkan hasil yang diperoleh dari 
analisa dan pembahasan pada bab terdahulu serta memberikan saran dari 
hasil penelitian dari pengolahan data tersebut. 
DAFTAR PUSTAKA 
Bab ini berisi tentang daftar pustaka yang diambil minimal dari 10 
literatur yang berbeda. 
LAMPIRAN 
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